

Luftfartstilsynet  
Postboks 243  
8001 Bodø

POSTADRESSE  
Statkraft Energi AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 Oslo  
Norway

BESØKSADRESSE  
Lilleakerveien 6  
0283 Oslo

SENTRALBORD  
24 06 70 00

TELEFAKS:  
24 06 70 01

INTERNETT  
[www.statkraft.no](http://www.statkraft.no)

E-POST:  
[post@statkraft.com](mailto:post@statkraft.com)

ORG. NR.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

2001701253-65

STED/DATO:

Høyanger 18.06.2021

## B.2263 Eringsdalen og Norddalen damrehabilitering.

Søknad om midlertidig konsesjon for Norddalsvatnet helikopterplass.

### Om bakgrunn og forholdet til andre myndigheter

Statkraft Energi AS skal rehabilitere sju dammer i Høyanger kommune og Sogndal kommune. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med driften og sikkerheten ved dammene, og det er pålegg om tiltak etter bestemmelsene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) som er bakgrunnen for tiltaket. Rehabiliteringene skal skje innenfor rammene av gjeldende reguleringskonsesjon av 9. november 2001 og vilkårene som er fastsatt i den, jfr. kgl. res. av 20. mai 1988.

Overordnet plan for miljø og landskap ble godkjent av NVE 17.09.2019 og detaljplan for miljø og landskap for Norddalsvatnet ble godkjent av NVE i vedtak 201842130-47 den 17.11.2020.

To av de sju dammene, Øvre og Nedre Gruvlebotvatn, som skal rehabiliteres vil kreve omfattende bruk av helikopter.

### Søknad etter luftfartsloven

Med henvisning til luftfartslovens § 7-5 søkes det om konsesjon for drift av landingsplass for helikopter ved Norddalsvatnet.

Det søkes om tillatelse til å drifte denne helikopterlandingsplassen for en periode på 18 måneder fra 15.05.22 til 30.10.23.

Antall bevegelser er av entreprenøren Consto Dambygg beregnet til 10700 samlet for hele perioden. Det er noen arbeidsoppgaver som ikke er ferdig planlagt og som vil kreve bruk av helikopter i varierende omfang. Erfaringsmessig vet vi at det er vanskelig å planlegge bruk av helikopter korrekt ned til hver minste arbeidsoppgave. Det søkes derfor om en konsesjon på 12.000 bevegelser

Arbeidet pågår i perioden:

Nedre Gruvlebotnvatn 15.05.22 – 15.10.22, hvor det arbeides 6 dager i uken (ikke søndag)

Øvre Gruvlebotnvatn 15.05.23 – 30.10.23, hvor det arbeides 6 dager i uken (ikke søndag)

Arbeidstid vil være mellom 07:00 til 20:00, ved gjennomføring av store støpejobber kan sluttidspunktet den dagen bli styrt av mørkets frembrudd, altså nærmere kl. 23

Det benyttes helikopter fra Airlift AS fra deres base ved Bringeland i Førde

Under vises et kartutsnitt av det aktuelle området. Det bygges nå vei fra Makkoren til riggområdet ved Norddalsvatnet som er markert med en rød sirkel sammen med landingsområdet på Øvre og Nedre Gruvlebotnvatn. Det er ingen hytter innenfor denne traseen.

Entreprenøren har sin rigg på Makkoren. I Eringsdalen er det noen hytter vest for Makkoren. Den nærmeste hytta ligger 1,1 km i luftlinje fra det påtenkte landingsområdet ved Norddalsvatnet. Det er ikke åpen kjørevei til Eringsdalen og Norddalen. Grunneiere og hytteiere har en begrenset adgang til å bruke en trallebane som går opp til 489 m.o.h. All annen adkomst for private er til fots og det begrenser omfanget av fotturister til området.



--

Med vennlig hilsen  
for Statkraft Energi AS

Ragnhild Melheim

Prosjektleder